



Město Vrbeno pod Pradědem

Městský úřad, Nádražní 389, 793 26 Vrbeno pod Pradědem
Tajemník

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15.6.2016
Čj: MUVP 6284/2016
Sp. zn.: MUVPP0004ION
Vyřizuje: Ing. Miroslav Adámek
Telefon: 554 795 111
Fax: 554 751 610
E-mail: miroslav.adamek@vrbnopp.cz
Datum: 28.6.2016

Pan

Ivan Hába
Žižkova 14
793 26 Vrbeno pod Pradědem

Vážený pane Hábo,

k Vašemu dotazu ze dne 15. 6. 2016 Vám sděluji následující:

k bodu 1) jak vám bylo sděleno dopisem ze dne 12.2.2016 byla uvedená částka převedena na TS Vrbeno s.r.o. k pokrytí nákladů při vzniku neočekávaných poruch na vodovodním a kanalizačním řádu. Do současné doby dle informací ředitele TS pana Valenty nebylo z finanční částky čerpáno. V případě podrobnějších informací je nutné se obrátit na TS Vrbeno s.r.o.

k bodu 2) v uvedené věci je nutno se obrátit na TS Vrbeno s.r.o.

k bodu 3)

- a) v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, následně pak ve Výzvě k podání cenové nabídky zadavatel stanovil předpokládaný termín zahájení stavby na 29. 6. 2015 a termín ukončení stavby do 10. 10. 2015.
- b) celkové náklady na opravu MK Hřbitovní vč. stavebních objektů vodovodu a kanalizace a VRN byly nabídnuty jako nejnižší nabídková cena ve výši 2 839 175,- Kč bez 21% DPH.

K bodu 4)

skutečný termín dokončení opravy MK vč. stavebních objektů vodovodu a kanalizace a VRN byl dle Zápisu o předání a převzetí díla dne 24. 11. 2015, kdy bylo dokončené dílo předáno a v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. objednatel převzato s nedodělkou nebránící jeho užívání. Hlavním nedodělkem bylo provedení obrusné vrstvy na části MK Hřbitovní od křižovatky MK Sv. Michal a MK Hřbitovní po vjezd do hasičské zbrojnice. Na tomto postupu se dohodlo vedení města s dodavatelem stavby zápisem ve stavebním deníku, kdy byl dohodnutý postup ponechat opravenou MK Hřbitovní ve stavu s ložní vrstvou přes zimní období, tak aby se mohly po uplynutí zimních vlivů projevit, možné nedostatky podkladních vrstev komunikace. Zpoždění dokončení stavby bylo objednateli známo z důvodů dodatečných prací, které nebyly v projektu stavby vodovodu a kanalizace zachyceny, a které také nesly zvýšení nákladů na celkovou opravu této MK. Veřejnost byla o tomto postupu a důvodech posunu termínu informována ve Zpravodaji 11/2015 ze dne 2. 11. 2015. Zápis o předání a dokončení díla pak stanovil termín úplného dokončení díla tj. pokládky obrusné vrstvy a konečných terénních úprav na 30. 6. 2016. Tento termín však nelze započítat do celkové skutečné doby oprav MK, pokládka obrusné vrstvy trvala celkem, vč. vyrovnání poklopů kanalizačních šachet a poklopů vodovodních šoupat a jiných armatur v MK, čtyři pracovní dny. Celkem tedy opravy MK Hřbitovní trvala od předání staveniště 8. 7. 2015 jedno sto čtyřicet tři kalendářních dnů.



Skutečné náklady jsou dle smlouvy o dílo bez 21% DPH: 2 839 175,- Kč
Vícenáklady na dodatečné práce, které nebyly v PD vodovodu a kanalizace zahrnuty 167 632,- Kč

K úplnému dokončení stavby ke dni 30. 6. 2016 zbývá vyčíslit odsouhlasit dodatečné práce pro zvýšení rozsahu výkazu výměr dle skutečného provedení stavby a dle geodetického zaměření – rozšíření délky stavby až k hlavní bráně vstupu na hřbitov v ploše cca 146 m² a zvýšení plochy asfaltového krytu o cca 45 m².

V případě doplňujících nebo podrobnějších informací o průběhu stavby je možno se obrátit na pana Skácela tel. 554 795 121.

K bodu 5) na základě §93 zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích, obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým. Informace byla zveřejněna na úřední desce od 28. 4. 2016 do 9. 5. 2016. Dále na vývěsce u objektu obchodního střediska Centrum, u pošty, před prodejnou Janáková v Mnichově, u prodejny v Železné a na dalších výlepových plochách ve Vrbně.

K bodu 6)

Předpokládané náklady na dostavbu smuteční síně byly stanoveny na základě průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku. Měrová jednotka m³ obestavěného prostoru byla upravena předpokládaným odhadem nákladů na dostavbu stavebních konstrukcí a zařízení objektu smuteční síně a výsledná cena byla stanovena na 5,5 mil. Kč.

S pozdravem


Ing. Miroslav Adámek
Tajemník MěÚ

M Ě S T O
Vrbno pod Pradědem
6.

